

Le projet Vite & Gourmand a été réalisé dans le cadre d'une évaluation de formation.

L'objectif était de concevoir et développer une application web de gestion de menus et de commandes pour un restaurant.

La gestion du projet a été organisée de manière progressive, en suivant une logique de découpage des fonctionnalités.

J'ai adopté une méthode inspirée de l'approche Agile simplifiée :

Découpage du projet en fonctionnalités

Développement par étapes

Tests réguliers après chaque fonctionnalité

Amélioration progressive du code

Le projet a été divisé en plusieurs modules :

- Module 1 : Authentification

Inscription utilisateur

Connexion / déconnexion

Gestion des rôles (client, employé, admin)

- Module 2 : Menus

Affichage des menus

Détail des menus

Filtres (prix, thème, régime, personnes)

- Module 3 : Commandes

Création de commande

Calcul du prix

Livraison et adresse

Réduction automatique

- Module 4 : Administration

Gestion des utilisateurs

Création d'employés

Désactivation de comptes

Statistiques

- Module 5 : Employé

Gestion des commandes

Modification des statuts

Suivi des commandes

- Module 6 : Front office

Page d'accueil

Contact

Pages légales

Les outils utilisés:

PHP, MySQL, HTML / CSS / JavaScript, WAMP, Git, trello

Le projet a été organisé sur Trello avec des colonnes : À faire, En cours, À tester, Terminé

Le projet a été versionné avec Git

Organisation des branches :

main : version stable

dev : version de développement

feature/* : fonctionnalités (login, menus, commande...)

Après chaque fonctionnalité :

tests fonctionnels réalisés, correction des bugs

Les difficultés rencontrés sont:

Gestion des relations SQL complexes

Mise en place des filtres dynamiques

Gestion des sessions utilisateur

Calcul du prix avec réduction et livraison

